Proposal Schedule

ID |Task Name Duration Start ‘ Finish Predecessors 1March 1 \May 1 D July 1 \Septembel{Novemberbanuary 1March 1 \May 1 uIy 1 \SeptembeiNovemberbanua 1March 1 \May 1 L]uly 1 \Septemb
2/15\3/15\4/12\5/10\ 6/7 | 715 | 8/2 8/30/9/2710/2511/2212/2( 1/17\2/14\3/13\4/10\ 5/8 | 6/5 \ 713 \7/31\8/28\9/25&0/2311/2(112/1&1/15 2/12|3/12| 419 | 5/7 | 6/4 \ 712 \7/30@/27\9/24
1 |Grant Award Odays Mon 1/4/16  Mon 1/4/16 ‘ : : ‘
| | | | |
2 |Task 1-Grant Administration 433 days Mon 1/4/16 Wed 8/30/17 1 : : : : :
| | | | |
3 |Task 2-Project Management 433 days Mon 1/4/16 Wed 8/30/17 1 : : : : :
| | | | | | | | | | |
4 |Progress Report Q1 Odays  Fri4/29/16  Fri 4/29/16 } } } } * 4129 } } } } } }
| | | | | | | | | | |
5  |Progress Report Q2 Odays  Fri7/29/16  Fri 7/29/16 } } } } } } * 7/25‘9 } } } }
| | | | | | | | | | |
6 |Progress Report Q3 0 days Mon 10/31/16 Mon 10/31/16 : : : : : : : + 10/31 : : :
| | | | | | | | | | |
7 |Progress Report Q4 Odays Tue1/31/17 Tue 1/31/17 } } } } } } } } } & 131 } }
| | | | | | | | | | |
8 |Progress Report Q5 Odays  Fri4/28/17  Fri 4/28/17 } } } } } } } } } ® 4128 } }
| | | | | | | | | | |
9 |Progress Report Q6 0days Mon 7/31/17 Mon 7/31/17 | | | | | | | | | | e 3L
| | | | | | | | | | |
" 10 [Task 3 Labor Compliance 369 days  Fri4/1/16 Wed 8/30/17 20 | | | | }
| | | | | | | | | | |
"~ 11 |[Task 4 Grant Application Costs 40 days Mon 6/15/15 Fri 8/7/15 : : _j : : : : : : : :
| | | | | | | | | | |
" 12 [Task 5- Feasibility Studies 96days  Fri3/20/15  Fri 7/31/15 | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
" 13 |Task 6- CEQA Documentation 43days Mon 11/2/15 Wed 12/30/15 | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
" 14 [Task 7 - Permitting 390 days Mon 11/2/15  Fri 4/28/17 | | | | |
| | | | - | |
15 |Task 7.1- State and Local Permits for Installation of 390 days Mon 11/2/15  Fri 4/28/17 : : : : :
Water Supply | | | | - | | | | | |
" 16 |Task 7.2 FEMA Review 152 days Mon 11/2/15 Tue 5/31/16 | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | |
17 Task 7.3 Fire District Review 152days Mon 11/2/15 Tue 5/31/16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
" 18 [Task 8 Design 65days Mon11/2/15 Fri 1/29/16 | | | . | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
19 |[Task 9 Project Performance Monitoring Plan 345days Mon 1/4/16  Fri 4/28/17 1 : : : : : :
| | | | - | | | | | | |
" 20 [Task 10 Contract Services 87days Tue12/1/15 Wed 3/30/16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
T21 Task 11 Construction Administration 283days Thu3/31/16  Mon 5/1/17 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
22 |Task 12 Construction of Well, Water Treatment and 283 days Thu3/31/16  Mon 5/1/17 20 : : : : : : : : : : :
Storage Tank Design Buil | | | | | | | | | | |
23 [Taks 13 Construction Contingency 283 days Fri4/1/16  Tue 5/2/17 20 : : : : : : : : : : :
| | | | | | | | | | |
24 [Task 14 Implementation of Water Conservation 409 days  Mon 1/4/16  Thu 7/27/17 1 | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
Activities | | | | | | | | | | |
25 |Task 14.1 Education, Training and Workships 409 days  Mon 1/4/16 Thu 7/27/171 | | | | : : : : : : |
| | | | | | | | | | |
26 [Task 14.2 Rebate Program 409 days  Mon 1/4/16  Thu 7/27/17 1 | | | | : : : : : : |
| | | | | | | | | | |
Task I Project Summary Prmm———  |nactive Summary Cirviroieoioonos Manual Summary * External Milestone ]
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